
Số: 45-KH/HSV

KẾ HOẠCH

V/v thực hiện công trình sinh viên

"Xây dựng ứng dụng (app) quản lý hoạt động Đoàn – Hội"

Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Căn cứ Kế hoạch số 37-KH/TWHSV ngày 12/8/2021 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang xây dựng kế hoạch thực hiện công trình sinh viên "Xây dựng ứng dụng (app) quản lý hoạt động Đoàn – Hội", cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
- Từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về các hoạt động của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang.
- Thông qua việc xây dựng app giúp cho hội viên, sinh viên theo dõi quá trình hoạt động của bản thân để phân đấu và rèn luyện, đồng thời giúp các đơn vị chức năng trong trường thuận tiện trong các công tác thi đua, khen thưởng sinh viên.
- Góp phần xây dựng, quảng bá tổ chức Hội đến đông đảo hội viên, sinh viên trong toàn trường.
- Công trình được quán triệt về mặt ý nghĩa, được toàn thể sinh viên tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực.
- Toàn thể sinh viên tham gia đóng góp kinh phí thực hiện công trình.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu website, thu thập thông tin sinh viên: từ tháng 10/2021 đến tháng 02/2022.
- Thời gian upload dữ liệu, chạy demo, chỉnh sửa dữ liệu: tháng 3/2022.
- Thời gian nghiệm thu, tiếp nhận app: tháng 4/2021
- Thời gian ra mắt công trình, đưa vào sử dụng chính thức: dự kiến tháng 5/2022.



III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng app: sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, giao đồng chí Trưởng Liên chi hội sinh viên Khoa KTCN làm Tổ trưởng tập hợp các sinh viên có khả năng viết app để triển khai thực hiện.

2. Thu thập cơ sở dữ liệu sinh viên: sinh viên toàn trường. Giao đồng chí Trưởng các liên chi hội trực thuộc làm đầu mối triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

3. Tiến hành upload dữ liệu, chạy demo: giao Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường phối hợp với bộ phận xây dựng app thực hiện.

4. Ra mắt sản phẩm và triển khai sử dụng: giao Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường chủ trì thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường

- Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Ban Giám hiệu về việc thực hiện công trình.
- Đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận thực hiện các công việc đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra.
- Thực hiện thu chi kinh phí thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu.
- Triển khai đưa vào sử dụng đảm bảo đúng mục đích sử dụng của công trình, đồng thời đảm bảo tính lâu dài, hiệu quả.

2. Các Liên chi hội, Chi hội sinh viên trực thuộc

- Triển khai việc thu thập dữ liệu, thông tin sinh viên theo đúng mục đích và tiến độ.
- Quán triệt trong hội viên, sinh viên của đơn vị về ý nghĩa của công trình, kêu gọi sinh viên tích cực đóng góp thực hiện công trình đúng thời hạn.
- Tiến hành thu và nộp kinh phí đóng góp đúng thời gian, đầy đủ.

3. Hội viên, sinh viên

- Quán triệt ý nghĩa thiết thực và giá trị của công trình.
- Thực hiện khai báo thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực, đúng tiến độ.
- Thực hiện đóng góp kinh phí trên tinh thần tự nguyện, tự giác.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện công trình trên tinh thần xã hội hóa vì quyền lợi của sinh viên. Dự kiến công trình có trị giá quy đổi khoảng 40 triệu đồng.

- Sinh viên đóng góp kinh phí thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Mức đóng góp tối thiểu trên mỗi sinh viên là 7.000đ (Bảy nghìn đồng). Khuyến

khích các cá nhân đóng góp nhiều hơn mức tối thiểu để có đủ kinh phí thực hiện công trình.

Trên đây là kế hoạch về việc thực hiện công trình sinh viên "Xây dựng ứng dụng (app) quản lí hoạt động Đoàn – Hội" Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (xin chủ trương);
- BTV Đoàn trường (để b/c);
- Các thành viên BTC, BCH (để t/h);
- Lưu VT.

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Quân

